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Mesi

APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DA PARTE 

DELLA GIUNTA COMUNALE

ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA

REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DA PARTE DELLA GIUNTA 

COMUNALE

eventuali integrazioni al progetto richieste da parte della Città 

Metropolitana di Roma Capitale

PREDISPOSIZIONE E INDIZIONE DELLA GARA PUBBLICA D'APPALTO

REALIZZAZIONE DEI LAVORI

Consegna dei lavori e organizzazione del cantiere

Categoria 1: Piazza

Opere di decespugliamento, rimozione asfalto e marciapiedi

Realizzazione di cisterna interrata per raccolta acque meteoriche

Realizzazione di differenti tipi di pavimentazione

Messa a dimora alberi e arbusti

Categoria 2: Sedute in c.a. - Arena in pendenza

Opere di scavo e rinterri

Realizzazione di sedute in c.a. controterra 

Categoria 3: Impianto di illuminazione

Posa in opera di pozzetti - cavi isolati e tubi corrugati

Posa in opera di pali illuminazione pubblica

Categoria 4: Predisposizioni per aree attrezzate

Scavi - Rinterri - Pozzetti e linee di adduzione - Murature, pavimentazioni e 

rivestimenti

Categoria 5: Percorsi interni

Realizzazione di percorsi pedonali in graniglia e cordolo in legno di conifera

Categoria 6: Viabilità

Opere di scavo, realizzazione di massicciata, fondazione stradale, strato di 

usura e segnaletica orizzontale

Categoria 7: Preparazione aree ad orti

Fresatura - Scasso integrale con ripper - rastrellura e terreno di coltivo

Categoria 8: Rain Garden

Scavi e rinterri

Realizzazione di cordolo di delimitazione

Posa in opera di pozzetti e tubazioni

Realizzazione stratificazioni - piantumazione arbusti - installazione ala 

gocciolante e centralina di controllo

Categoria 9: Area gioco bambini

Realizzazione di scavo e stratificazione con vespaio e ghiaia

Posa in opera giochi bambini

Categoria 10: Area fitness

Realizzazione di scavo e stratificazione con vespaio e ghiaia

Posa in opera di attrezzatura sportiva

Categoria 11: Giardino didattico

Decespugliamento e formazione tappeto erboso

Messa a dimora alberi e arbusti

Categoria 12: Skatepark

Scavi e rinterri

Realizzazione delle superfici in c.a. 

Categoria 13: Dispositivi climatici 

Realizzazione di basamento e posa in opera di tubolari e piante rampicanti 

Categoria 14: Schermature/Coperture urbane

Realizzazione di basamento e posa in opera di pali ed elementi di copertura

Categoria 15: Arredi urbani

Posa in opera di arredi (panche - cestini - rastrelliere - tabelloni informativi - 

sedute 

Categoria 16: Tiny Forest

Decespugliamento, fresatura e scasso integrale con ripper

Messa a dimora di piantine forestali 

Categoria 17: Viale alberato fontana

Scavo di buche e messa a dimora di alberature  
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COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO
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Maggio 2025 Giugno 2025 Luglio 2025Agosto 2024 Settembre 2024 Ottobre 2024 Novembre 2024 Dicembre 2024 Gennaio 2025 Febbraio 2025 Marzo 2025 Aprile 2025 Febbraio 2026 Marzo 2026 Aprile 2026 Maggio 2026Agosto 2025 Settembre 2025 Ottobre 2025 Novembre 2025 Dicembre 2025

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - MUNICIPIO XV 

Giugno 2026

LINEA DEL TEMPO (mesi)

CRONOPROGRAMMA

PROGRAMMA 15 INTERVENTI PER 15 MUNICIPI PER LA CITTA' DEI 15 MINUTI 

Riqualificazione degli spazi aperti di relazione Labaro - Fontana Quattro Fiumi e Parco Marta Russo

Studio di Fattibilità Tecnica Economica CUP: J87B22000630004 CIG: 9821345E46

Gennaio 2026


	Fogli e viste
	04_cartiglio


