
CRONOPROGRAMMA

Roma Capitale
Assessore all’Urbanistica: Maurizio Veloccia
Assessore al Decentramento, Partecipazione e Servizi al 
Territorio per la Città dei 15 minuti: Andrea Catarci
Direttore Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica: 
Gianni Gianfrancesco
Direttore Trasformazione Urbana: Paolo Ferraro

Responsabile Unico del Procedimento: Enrica De Paulis

Municipio IX
Presidente con delega all’Urbanistica: Teresa Maria Di Salvo
Presidente II Commissione Ambiente, Urbanistica e Ciclo dei 
Rifiuti: Manuel Gagliardi

Risorse per Roma SpA
Amministratore Unico: Simone De Santis 
Direttore Area Territorio: Massimo Mengoni  
Unità Pianificazione e Progettazione Urbana: Marco Tamburini

Gruppo di lavoro
Staff dell’Assessore all’Urbanistica: 
Elena Andreoni
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica:
Annarita Carotenuto; Enrico Alimonti; Viviana Simonetti
Risorse per Roma SpA: 
Mariangela Meola (Responsabile di Progetto)
Claudia S. Giordano; Cristina Campanelli

Studio di progettazione AKA Studio Associato Caccavale, 
Casadei, Pineschi architetti

Responsabile di progetto: Federica Caccavale, Alessandro 
Casadei, Paolo Pineschi

RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI

INTERVENTI

MUNICIPIO IX - SPINACETO

15 MUNICIPI
15 PROGETTI

per la città in 15 MINUTI
progetti di riquali�cazione dello spazio pubblico

akaproject



Data di inizio del progetto
Responsabile del progetto
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1 OPERE PROVVISIONALI E SICUREZZA  - 

1.1 Allestimento recinzione di cantiere 14 0% 10

1.2 Allestimento accessori di cantiere 14 0% 10

1.3 Allestimento ponteggi 11 0% 7

2 INFISSI  - 

2.1 Smontaggio apparecchiature di intercettazione(ringhiere e cancelli) 7 0% 5

2.2 Smontaggio infissi da sostituire 7 0% 5

2.3 Montaggio nuovi infissi 9 0% 7

3 DEMOLIZIONE RIMOZIONE E TRASPORTI  - 

0.1 Rimozione guiane 5 0% 3

0.2 Demolizone pavimentazione esterna per ampliamento verde 5 0% 3

4 OPERE MURARIE  - 

4.1 Muratura in blocchi di cls 21 0% 15

4.2 Nuovo solaio in struttura mista di  latero cemento 21 0% 15

5 PAVIMENTI RIVESTIMENTI E SOLAI  - 

5.1 Realizzazione nuovo strato di impermeabilizzazione 21 0% 15

5.2 Posa in opera dei nuove resine pigmentate 35 0% 25

6 IMPIANTI  - 

6.1 Impianti di illuminazione 7 0% 5

6.2 Impianti di irrigazione 14 0% 10

6.3 Montaggio nuovo ascensore 7 0% 5

6.4 Impianto fotovoltaico 14 0% 10

7 ARREDO VERDE E SPORT  - 

7.1 Sistemazione vasi 7 0% 5

7.2 Sistemazione panchine 7 0% 5

7.3 Messa a dimora di nuove piantumazioni in vaso 7 0% 5

7.4 Stesura campi da sport 7 0% 5

7.5 Montaggio recinzioni campi 7 0% 5

8 OPERE PROVVISIONALI E SICUREZZA  - 

8.1 Smontaggio ponteggi e recinzioni 7 0% 5

CRONOPROGRAMMA SPINACETO
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Settimana 20Settimana 17 Settimana 18 Settimana 19 Settimana 21 Settimana 22 Settimana 23 Settimana 24 Settimana 25

Totale giorni = 168 Totale giorni = 168 


