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1. Finalita e campo di applicazione del documento

Il Piano Logistico e di Cantierizzazione € uno strumento che si adotta per I'organizzazione e la pianificazione delle attivita di
gestione e di controllo della logistica del cantiere, al fine di assicurare un corretto e coordinato sistema di utilizzo delle aree di
cantiere che devono essere condivise da piu imprese, prevenendo l'insorgere di criticita tali da precludere il corretto
svolgimento delle attivita.

Il Piano si applica per tutta la durata del progetto e coinvolge tutti gli attori del processo (Consortile per la costruzione,
Subappaltatori, DL, CSE, Committenza). Per la stesura del Piano Logistico e di Cantierizzazione vengono svolte le seguenti

attivita:

Analisi degli accessi al sito, ivi compreso limpatto sul traffico, controllo degli accessi, la sicurezza del sito, di
consegna delle merci e dei materiali, rimozione dei materiali e permessi comunali;

Analisi delle interferenze;

Analisi delle vie di circolazione dei lavoratori e dei materiali, alle zone di deposito e il sito ufficio;

Coordinamento dell’'organizzazione logistica;

Analisi delle attivita preliminari ai lavori, tra cui 'approvvigionamento idrico, la comunicazione di lavori temporanei
come ad esempio recinzioni perimetrali, e segnaletica;

Preparazione d'accordo con tutte le parti coinvolte e distribuzione del Piano della Logistica;

Attuazione del Piano Logistico dei lavori su base giornaliera.

Nel presente Piano vengono definite sinteticamente la natura dellintervento da eseguire, le tempistiche stimate,
I'organizzazione e la logistica di tutte le attivita lavorative previste nel cantiere, I'evoluzione del cantiere ed infine una
valutazione preliminare (da verificare in fase costruttiva) dell'eventuale impatto che il cantiere stesso potra provocare al
contesto in cui si trova, con l'individuazione di possibili ed adeguati interventi di compensazione e/o mitigazione.

| capitoli trattati sono i seguenti:

Descrizione dell’intervento;

Tempistiche dei lavori;

Organizzazione del cantiere;

Esecuzione dei lavori;

Smobilitazione del cantiere;

Valutazione degli impatti ambientali e interventi di mitigazione.
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2. Descrizione del progetto

L'idea che guida il disegno generale dellintervento € la
realizzazione di un progetto di riqualificazione urbana e
ambientale che diventi un nuovo centro di attrazione, sia dal
punto di vista sportivo e commerciale grazie al nuovo Stadio e
alle strutture ad esso legate, sia dal punto di vista direzionale
grazie al nuovo “Business Park’. La sinergia di questi due
grandi attrattori e dei servizi al contorno fara vivere questa
nuova “parte di citta” durante tutti i momenti dell’'anno e della
giornata.

Il masterplan é quindi disegnato come integrazione di tre grandi
temi:

. Lo Stadio con gli spazi pubblici e i servizi al contorno

. I Business Park costituito da spazi direzionali e
commerciali
. II sistema del verde e dei percorsi che fanno da

collante ed unione tra le diverse attivita e i quartieri esistenti.

Lo stadio

E’ lelemento centrale della composizione e delle
relazioni funzionali tra le diverse parti. Si colloca nella
parte centrale dell'area generando percorsi e piazze
che accompagnano gli spettatori e definiscono spazi
vivi ed attrattivi:

. II' “Roma Village” ad est, con negozi e
ristoranti;
. II' “Convivum” a Sud, una grande piazza

pubblica che € anche accesso principale allo Stadio,
con servizi di intrattenimento, negozi, bar e ristoranti
allungato in un percorso di collegamento, chiamato
“Promenade”, con la nuova stazione della Maglianae *
caratterizzato da piccoli spazi di sosta, piazze e
servizi pubblici;

/

. A Nord, in area protetta e a diretto contatto -, 5, siadio

con il verde, la nuova area di allenamento della AS
Roma, denominata Trigoria, con servizi, parcheggi e
campi dedicati.
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[l Business Park

E’ il secondo centro generatore della composizione
generale. Si colloca ad ovest dei percorsi di
avvicinamento allo Stadio ed ¢ caratterizzato da tre torri
circondate da una serie di edifici pili bassi raggruppati in
corti. L’elemento centrale e generatore del sistema &
una piazza circolare connessa visivamente e
funzionalmente con il sistema degli spazi pubblici dello
Stadio (“Promenade” e “Convivum”).

[l sistema del verde

L’ampia area verde fa da contorno a tutto I'intervento integrata in un completo sistema di percorsi che disegnano ed intessono
relazioni con i quartieri circostanti. E’ suddivisa in due grandi parchi tematici:

. L’area a Nord, in collegamento diretto con l'alveo del fiume Tevere & un parco naturalistico con una zona umida
connessa al sistema dei corridoi ambientali del fiume. Offrira ai visitatori e agli abitanti delle zone limitrofe un’opportunita per
godere delle risorse ambientali del fiume e della natura.

. Il parco a Sud &, invece, definito come un parco con caratteristiche urbane e, quindi, come un’area concepita per un
utilizzo antropico in stretta relazione con percorsi ciclo pedonali e con i nuovi esercizi commerciali che completano l'offerta
dello Stadio e del Business Park.

2.1. Inquadramento Territoriale e Descrizione sommaria dell’intervento

Nell'ottica del cambiamento globale a cui stanno assistendo le citta, il progetto di Tor di Valle rappresenta la risposta della citta
di Roma a tale trasformazione, offrendo un distretto contemporaneo in cui possa aver luogo un nuovo modo di lavorare e di
vivere la stessa citta.

La seconda forte componente del Master Plan € il Business Park, un nuovo Distretto Direzionale di circa 255mila mq che
affianchera una zona di esercizi commerciali, servizi alle persone e strutture turistico ricettive di circa 55mila mg. Un nuovo
quartiere fiorente che permettera quindi di trasformare un’area della cittd ad oggi in disuso, assieme al nuovo progetto dello
Stadio della AS Roma e relativo Roma Village, offrendo opportuni spazi per l'intrattenimento ed il relax.

L’area & strategicamente ubicata a meta strada fra il Centro Citta e I'Aeroporto Internazionale di Fiumicino, ben collegata alle
principali arterie di scorrimento.

II progetto include servizi quali esercizi commerciali, hotel, strutture ricettive, bar e ristoranti.
Una superficie di 380mila mq sara destinata a parcheggi pubblici e privati per entrambi Business Park e Stadio.

I progetto prevede inoltre la sistemazione di 35 Ettari complessivi di verde pubblico, includendo un Parco tematico
contemporaneo di 8 Ettari ed un parco naturale biotopo. Ad integrazione dei percorsi esistenti lungo I'argine del Tevere, verra
potenziato inoltre il sistema di piste ciclabili mediante la creazione di una rete di 3km di lunghezza all'interno dell'area di
intervento.

Il progetto prevede inoltre seguenti interventi:

. il miglioramento della viabilita su Via Ostiense - Via del Mare;

. la creazione di un nuovo ponte veicolare con I'‘Autostrada Roma-Fiumicino;

. la creazione di un accesso pedonale con nuovo ponte da stazione Treno Magliana;

. limplementazione della Stazione treno/metro Tor di Valle;

. il prolungamento della linea metropolitana B a Tor di valle (biforcamento da stazione Magliana);
. la messa in sicurezza idraulica del fosso Vallerano.
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3. Tempistica
3.1. Valutazione della procedura di ottenimento permessi

Il processo attualmente in corso di sviluppo e di presentazione del progetto vede, a fianco dei soggetti privati proponenti, la
partecipazione attiva degli Enti preposti alla valutazione dell'intervento.

Le tempistiche stimate di approvazione del progetto sono quindi soggette alle variazioni tipiche dei processi complessi che
interessano la realizzazione di grandi opere e la fornitura delle realtive infrastrutture e dei servizi previsti.

3.1.1. Principali obiettivi temporali per il rilascio dei Titoli Abilitativi

La fase iniziale di ottenimento dei Permessi si articola nelle principali milestones di seguito individuate:

. presentazione del masterplan generale al'amministrazione comunale il 20 maggio 2015;

. consegna prevista progetto definitivo per avvio della conferenza dei servizi il 15 giugno 2015;
. approvazione del progetto da CdS entro dicembre 2015;

. awvio del cantiere entro fine del 2015;

. Procedura di VAS/VIA contestuale alla CdS, come endo-procedimento.

L’obiettivo & di arrivare al rilascio dei titoli abilitativi per consentire le seguenti date principali:
= Tawvio delle opere propedeutiche, dello strip-out e delle demolizioni entro fine 2015.
Data la complessita dell'operazione, I'intervento sara sviluppato per fasi consecutive.
A tal fine I'intero comparto territoriale € stato suddiviso in diverse macro-aree corrispondenti a diversi comparti di intervento.

Per ognuna di queste aree sono stati individuati i tempi di realizzazione e le principali milestones, come riassunto del prospetto
allegato.

3.2. Valutazione delle principali fasi di realizzazione

Le principali milestones individuate corrispondono all'ultimazione dei lavori relativi ad un’area di grande estensione. Tali lavori
sono finalizzati a rendere I'area in oggetto completamente funzionante per quanto riguarda sia le opere sia le relative
infrastrutture ed i servizi forniti.

3.2.1. Stadio

A seguito dell'ottenimento dei titoli abilitativi sara dato avvio alle fasi di strip-out e demolizione necessarie per avviare le opere
relative allo Stadio e alle Infrastrutture.

Contemporaneamente sara dato avvio anche ai lavori relativi a Trigoria, al Roma Village e al Convivium-Retail.
3.2.2. Business Park (Fase 1)
La realizzazione del Business Park sara avviata sin dalle fasi iniziali del cantiere e sara ultimato per stralci consecutivi.

La prima fase del Business Park sara realizzata contemporanemante agli ampi spazi commeciali a sud del comparto
(Promenade, un Edificio a Torre, Edifici Low rise). Contemporanemente saranno realizzate anche le opere necessarie a
rendere completamente funzionante l'area.

3.2.3. Business Park (Fase 2)

La seconda fase del Business Park, iniziera dopo la conclusione delle fasi precedenti e sara sviluppata sulla base delle reali
esigenze commerciali.
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3.2.4. Opere di urbanizzazione

Le opere di urbanizzazione saranno realizzate con appalto pubblico. La loro esecuzione dovra avvenire contestualmente alla
realizzazione dei comparti privati.

Le opere legate al verde pubblico saranno progettate a carico del Promotore, ma saranno realizzate dal Comune di Roma.

3.2.5. Stima della forza lavoro

Da una prima stima della forza lavoro necessaria alla realizzazione nei tempi previsti delle opere citate al capitolo 3, & risultato
una presenza media di 1200 persone.
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4. Analisi del contesto ambientale

Nel caso in oggetto sono stati esaminati sia i fattori di tipo intrinseco all'area di cantiere, sia esterni all'area e strettamente
connessi con I'ambiente circostante. In linea generale i due diversi contesti (interno ed esterno) sono stati esaminati secondo i
seguenti elementi;

. Contesto urbano;

. Condizioni climatiche;

. Caratteristiche morfologiche dell'area;

. Individuazione dei confini di proprieta;

. Esigenze di delimitazione del cantiere;

. Presenza di impianti, sottoservizi, condotte, ecc;

. Condizioni di accessibilita, viabilita, accessi;

. Presenza di attivita limitrofe;

. Interferenza con altri cantieri o lavorazioni;
. Presenza di vegetazione arborea;
. Varie.

4.1. Area di cantiere

L’area oggetto di intervento & un’area molto vasta. Tale aree si strutturera su varie aree di cantiere che si definiranno in base
alla sequenzialita dei lavori.

Ad esempio in una primo momento, durante le demolizioni, l'area di intervento sara di dimensioni ristrette e si limetera a
singole zone. In questa fase sara opportuno comunque la realizzazione della viabilita di cantiere come pérevisto nelle tavole
allegate e che verra descritta nei capitoli successivi, oltre alla predisposizione dell’Area Logistica Centrale.

4.1.1. Caratteristiche dell’area

L’area oggetto di intervento, censita nel nuovo catasto terreni ai fogli 857, 858, & sita nel quadrante sud del territorio comunale
lungo la via Ostiense-via del Mare, nella zona Tor di Valle. E’ delimitata da via Ostiense-via del Mare a Sud, dall'ansa del fiume
Tevere a Nord e dal depuratore Acea ad est. Il progetto si sviluppa su un’area di circa 1.085.520 mq.

4.1.2. Attivita in corso nell’area di cantiere

Attualmente nell'area non sono in corso particolari interventi. Sono stati eseguiti i sondaggi e il rilievo plano altimetrico.

4.1.3. Opere aeree e di sottosuolo impiantistiche

Nelle aree dove sono previsti i miglioramenti e gli sviluppi infrastrutturali sono presenti molteplici interferenze impiantistiche
(vedi Allegato 2 - TAV.1). Tali interferenze e soluzioni per I'esecuzione di eventuali bypass, sospensioni, fuoriservizi dovranno
essere studiate durante il corso del progetto e analizzate singolarmente.

L'Allegato 1 identifica le tavole analizzate durante lo studio e la redazione del presente documento.
Le principali problematiche identificate Allegato 2 - TAV.1A.

4.1.4. Archeologia

La Sovraintendenza Capitolina ai Beni Culturali in CdS interna del 31.07.14, il Ministero dei Beni Culturali Direzione Regionale
Lazio in CdS esterna del 31.07.14 acquisito il parere della Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, hanno
rilasciato i pareri di competenza.
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Le richieste/prescrizioni riguardano la salvaguardia di alcuni casali e dei resti del ponte romano sotto I'attuale via del Mare
censiti nella carta agro romano, la raccomandazione di tenere conto della valenza storico-archeologica della via Ostiense
censito nella carta agro romano e nella carta della qualita.

Inoltre & stato prescritto di svolgere dei sondaggi preventivi per individuare eventuali ritrovamenti archeologici da svolgersi in
coordinamento con le varie Soprintendenze.

I Committente ha preso gia contatto con la SAR (Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma) e concordato un
piano d'indagini costituito prevalentemente da trincee e alcuni carotaggi ove edificato gia in corso di esecuzione sotto
I'assistenza di un archeologo e la supervisione della SAR (dott. Anna Buccellato).

II progetto verra valutato sotto il profilo paesaggistico e saranno determinanti i riscontri delle indagini archeologiche e l'impatto
paesaggistico delle opere del progetto.

4.1.5. Valutazione preventiva del rumore all'interno del cantiere

Saranno effettuate valutazioni del rumore, prima dell'inizio delle lavorazioni e durante il corso degli stessi. Qualora lo si
ritenesse necessario possono essere realizzate altre valutazioni del rumore in occasione di fasi lavorative ritenute rumorose,
previo accordo con il CSE ed la DL.

| valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione
acustica di picco, sono fissati a:

. Valori limite di esposizione rispettivamente LEX,8h = 87 dB(A) e ppeak = 200 yPa (140 dB(C) riferito a 20 uPa);

. valori superiori di azione: rispettivamente LEX,8h = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 pPa);

. Valori inferiori di azione: rispettivamente LEX,8h = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 yPa).

Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche delle attivita lavorative I'esposizione giornaliera al rumore varia
significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, & possibile sostituire, ai fini dell'applicazione dei valori limite di esposizione
e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che:

. il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di
esposizione di 87 dB(A);
. siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attivita.

L’esposizione quotidiana personale al rumore dei lavoratori che saranno presenti in cantiere, & stata stimata in questa fase
preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione ed ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni
riconosciuti dalla commissione prevenzione.

Si prevede un “rischio rumore” significativo per i lavoratori impegnati in cantiere:

. fascia di esposizione compresa tra 80 ed 85 dB(A) per escavatoristi, carpentieri, muratori polivalenti, posatori di
pavimenti e rivestimenti, per i quali si richiede adeguata informazione su rischi, misure, D.P.I;

. fascia di esposizione compresa tra 85 e 87 dB(A) per gli operai comuni polivalenti, per i quali si richiede adeguata
informazione su rischi, misure, D.P.l., nonché la disponibilita degli idonei D.P.I., la formazione sul loro corretto uso ed i
provvedimenti sanitari previsti dal D. Lgs. 81/08;

. fascia di esposizione superiore a 87 dB(A) per gli operatori macchina addetti alla realizzazione di sottofondazioni, per i
quali si richiede I'obbligo di utilizzo degli idonei D.P.I., la formazione sul loro corretto uso, la comunicazione allU.S.L. ed i
provvedimenti sanitari previsti dal 81/08 nonché segnaletica e delimitazione delle aree a rischio.

Nell'eventualita di non poter ridurre tali emissioni, verra raccomandato I'uso di otoprotettori a tutti gli addetti a tali attrezzature,
nonché a tutto il personale che si trovasse costretto ad operare nelle immediate vicinanze.
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Potra essere anche richiesto, se necessario, la sostituzione di attrezzature di lavoro con altre “tecnologicamente” piu idonee e
adeguate per abbattere e/o tenere sotto controllo eventuali livelli di rumorosita.

Verra raccomandato, quando necessario di evitare il piu possibile la sovrapposizione di lavorazioni comportanti livelli di
rumorosita superiori a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di impatto acustico nei luoghi di lavoro.

4.1.6. Bonifiche e Demolizioni
Bonifiche

E’ stata eseguita nei giomi 04 e 06 Maggio 2015 una approfondita indagine in sito finalizzata alla verifica delle passivita
ambientali e dei rifiuti oggetto di rimozione presenti allinterno dell'area dell'lppodromo di Tor di Valle, sito in Via dell'lppica a
Roma.

Gli obiettivi della indagine sono stati:

. Identificare la presenza di Materiali Contenenti Amianto (di seguito MCA);
. Stimare i quantitativi di MCA eventualmente presenti;

. Verificare la presenza di amianto mediante il prelievo di campioni rappresentativi e I'esecuzione di determinazioni
analitiche di laboratorio;

. Individuare la presenza di ulteriori passivita ambientali, rappresentate da materiali € rifiuti pericolosi e non pericolosi;
. Individuare la presenza di rifiuti speciali oggetto di rimozione durante le attivita di strip-out.
L'indagine, eseguita nel mese di Maggio 2015 da personale tecnico qualificato, ha previsto una serie di sopralluoghi specifici,

con prelievo di alcuni campioni di materiali a sospetto contenuto di amianto, per fornire una immagine globale delle passivita da
amianto presenti nel sito in oggetto.

L'indagine ha portato al prelievo di n. 5 campioni massivi per gli accertamenti di laboratorio, di cui 2 risultati positivi alla
presenza di amianto e 1 alla presenza di Fibre artificiali vetrose.

Ulteriori passivita ambientali sono rappresentate da rifiuti vari di origine antropica e da serbatoi interrati contenenti residui di
carburanti. Nel sito in questione sono, infatti, presenti 2 serbatoi interrati disposti parallelamente, a servizio di una colonnina di
distribuzione carburanti:

. 1 serbatoio in ferro di capacita 10.000 It contenente residui di gasolio;

. 1 serbatoio in ferro di capacita 10.000 It contenente residui di benzina senza piombo.
Considerato che lo stoccaggio interrato di sostanze pericolose costituisce un evidente fattore di rischio ambientale, in
particolare di contaminazione di terreno e delle acque superficiali e otterranee, il tema viene inquadrato nel’ambito delle

disposizioni in materia di stoccaggio di sostanze pericolose, di deposito e smaltimento rifiuti e di bonifiche, secondo quanto
previsto dalla Parte IV del D. Lgs 152/06 e s.m.i.

Si faccia riferimento al documento “Relazione di passivita ambientale — Ippodromo Tor di Valle” per ulteriori dettagli.
Demolizioni

. E stato definito un Piano delle Demolizioni ex art. 151 D. Lgs. 81/08 nel quale sono descritte le sequenze delle
demolizioni e gli accorgimenti (procedurali e tecnici) che saranno attuati al fine di assicurare la stabilita delle strutture che
rimangono temporaneamente in essere.

Nell'ambito del presente studio sono state valutate le opere propedeutiche alle demolizioni, quali strip-out e bonifiche, la
gestione dei materiali di risulta delle demolizioni, la mitigazione e rischi ambientali connessi.

Nella prima fase iniziale le attivita sopra descritte riguardano i seguenti edifici:

. le due tribune
. gli edifici ausiliari (cabina elettrica, centrale termica, edificio custodi, portierato, ecc)
. gli edifici scuderie.
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Gestione dei materiali di risulta

Fin dalle prime fasi, il materiale di risulta da tutti i lavori di demolizione del'ex Ippodromo di Tor di Valle verranno separati ed
opportunamente evacuati in funzione della tipologia.

Oltre alla necessaria bonifica da amianto (preventiva allintervento di disturbo), gli interventi di strip-out hanno I'obiettivo di
conseguire una gestione dei rifiuti pi semplice e ottimale nella successiva demolizione completa dei fabbricati.

demolizione, caratterizzati da calcestruzzo, ferri di armatura, laterizio, piastrelle ed altri inerti, materiale ligneo e ferroso
(tubazioni impianti interne, strutture secondarie).

Nella fase di demolizione, il materiale inerte convogliato a terra dovra essere deferrizzato e ridotto volumetricamente a mezzo di
impianto mobile con separazione volumetrica dell’inerte per il successivo riutilizzo

Tali operazioni avverranno in area opportunatamente attrezzata e conforme all'articolo 208 comma 15, in termini di
autorizzazione all’'esercizio e dall'articolo 212 comma, 5 in termini di abilitazione alla gestione degli impianti.

4.1.7. Emissioni di polveri e/o agenti inquinanti in genere

Durante tutte le attivita del cantiere, verranno adottate specifiche misure di mitigazione degli impatti sulle aree interessate per
tutta la durata del cantiere.
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4.2. Contesto esterno all’area di cantiere (ambiente circostante)
4.2.1. Attivita in corso limitrofe al cantiere in oggetto

Nei pressi dell'area oggetto dellintervento, ad oggi non risultano attivita di cantiere in corso, tale situazione si presentera nel
corso della realizzazione del cantiere in oggetto durante realizzazione dello stadio e di tutte quelle opere infrastrutturali ad esso
collegate.

Tale sistuazione verra studiata nello specifico qualora il progetto assumera un livello di dettaglio maggiore.

4.2.2. Valutazione preventiva del rumore verso I'esterno del cantiere

Si prevede che il cantiere produca un impatto acustico all’esterno. La zona circostante al cantiere in oggetto é stata identificata
come area con destinazione d’'uso di Classe Il (Aree di tipo misto: abitazioni, uffici, attivita commerciali).

Da una prima valutazione sommaria, le emissioni di rumore stimate sul contesto ambientale allarea di cantiere, non
supereranno i limiti ammessi durante le ore diurne.

Durante le ore notturne,dovranno essere rispettati i limiti imposti dalla normativa vigente, in alternativa dovra essere richiesta al
comune l'autorizzazione in deroga ai limiti ed agli orari limite imposti.

In fase di allestimento e realizzazione del cantiere, se necessario, dovra essere effettuata una seconda verifica tecnica sulle
emissioni di rumore da parte di tecnico abilitato della Regione Lazio, con strumentazioni idonee. In tale occasione se le
verifiche rileveranno eventuali superamenti dei limiti stabiliti negli orari consentiti (vedi tabella sottostante), dovra essere
valutata la realizzazione di idonee barriere, strumenti di attenuazione e/o abbattimento del rumore esclusivamente dove
necessario. Qualora si ritenesse necessario dovra essere richiesta al Comune autorizzazione in deroga ai valori limite per gli
orari qui sotto riportati.

Valori limite (DPCM 14/11/97)

Diurno Notturno
Classi di destinazione d'uso del territorio
(ore 6.00 - 22.00) | (ore 22.00 - 6.00)

. Aree particolarmente protette (ospedali, scuole, parchi) 50 40
II. Aree prevalentemente residenziali 55 45
[1l. Aree di tipo misto (abitazioni, uffici, attivita Commerciali) 60 50
IV. Aree di intensa attivita umana (+ attivita Artigianali, aree portuali, ecc) |65 55
V. Aree prevalentemente industriali 70 60
VI. Aree esclusivamente industriali 70 70

4.2.3. Emissioni delle polveri
Durante le varie lavorazioni non sono previste emissioni di agenti inquinanti verso I'esterno dell’area.

Le attivita che eventualmente potranno emettere delle polveri verso l'esterno del cantiere dovranno essere valutate
preventivamente in modo da non provocare disturbi o disservizi. In particolare tutti i mezzi di trasporto adibiti al carico e scarico
dei materiali, prima di immettersi nelle strade comunali dovranno essere preventivamente puliti attraverso apposito impianto
automatico di lavaggio ruote.la viabilita interna di cantiere, sara costantemente monitorata e adeguatamente innaffiata al fine di
evitare la dispersione di polveri con conseguente rischio e disservizi per terzi.

4.2.4. Emissione agenti inquinanti: Piano di prevenzione inquinamento delle acque superficiali

Verranno adottate tutte le misure necessarie ad attenuare il verificarsi di sversamenti di olii e lubrificanti da parte di mezzi
d’'opera e attrezzature durante le soste prolungate e/o durante lo svolgersi delle fasi operative e piu nel dettaglio:
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= | mezzi d'opera per i quali non si prevede l'utilizzo per fasi temporali rilevanti o negli orari notturni dovranno essere
parcheggiati in aree impermeabili agli sversamenti oppure si dovra posizionare sotto il mezzo idoneo materiale assorbente.
Analoga precauzione dovra essere adottata in occasione di rifornimenti presso le aree operative; Tutte le attrezzature
operanti con motori alternativi dovranno seguire analoga procedura descritta al punto precedente per i rifornimenti e la
prevenzione degli sversamenti.

Dovra essere sempre presente in prossimita del mezzo e/o lavorazione un kit di emergenza agli sversamenti.

4.2.5. Rischi connessi con la viabilita esterna

Per tutta la durata dei lavori si dovranno garantire:

" una continua pulizia della sede stradale comunale attraverso idonei strumenti di pulizia degli automezzi prima di uscire
dall'area di cantiere e dellimmisione nelle arterie principali;
. un controllo delle merci in uscita dal cantiere. In particolare dovra essere controllato lo “stivaggio” dei materiali

allinterno dei mezzi di trasporto (pietrisco, sabbia, materiale di risulta ecc.), affinché questo non venga disperso durante il
tragitto;

] la presenza, presso entrambi i sensi di marcia della strada e, a distanza idonea dall'accesso al cantiere, di cartelli
indicanti pericolo ed un appropriato limite di velocita;

" la presenza di un addetto che consenta l'effettuazione in sicurezza delle manovre, in ogni ingresso ed uscita previste
nel cantiere.

4.2.6. Rischi connessi con il passaggio di pedoni sulla viabilita esterna in corrispondenza dell'ingresso / uscita
del cantiere e utilizzo attuale pista ciclabile

Nella fase iniziale delle opere verra sfruttata, ove possibile, la viabilita esistente e si dovra garantire:

. un sistema di segnalazione, segregazione e/o impedimento al passaggio di pedoni in corrispondenza degli ingressi e
uscita degli automezzi di cantiere;

. per ragioni di sicurezza, e per tutta la durata dei lavori, si & ipotizzato di interdire I'utilizzo dell'attuale pista ciclabile
posizionata sul perimetro dell’area.

Le successive fasi saranno oggetto di approfondimento in base agli sviluppi degli specifici cantieri, soprattutto nella fase
dellimplementazione viabilistica/infrastrutturale (riassetto viabilistico, nuova realizzazione stazione Tor di Valle, realizzazione
ponte carrabile, realizzazione ponte pedonale).
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5. Organizzazione del cantiere

Nel seguente capitolo viene trattato il cantiere in una fase avanzata successiva alle demolizioni. Durante le fasi di demolizione
verranno installati opportuni baraccamenti secondo le necessita dei subappaltatori che effettueranno I'accesso.

Nella prima fase durante le operazioni di demolizione e alle opere di cantierizzazione verra utilizzata I'attuale viabilita esistente,
in sovrapposizione con ftali lavorazioni verra realizzata la nuova viabilita di cantiere (sia da Via del Mare che da Via
dell’Equitazione.

Le aree di cantiere sia nella fase iniziale che in quella successiva, dovranno rispettetare i criteri sotto descritti e e tutte le norme
vigenti.

5.1. Criteri generali

La corretta organizzazione generale del cantiere consente di attuare in modo razionale le misure di prevenzione e salvaguardia
dei lavoratori (attraverso I'utilizzo delle attrezzature, dei macchinari e di quanto & presente ed installato nel cantiere in modo
adeguato), ma anche uno svolgimento pil razionale e rapido dei lavori, fattori fondamentali che si tramutano in un risparmio del
tempo di durata degli stessi e quindi in un beneficio economico. A tale scopo nella redazione del Progetto di Cantierizzazione e
Piano Logistico dovranno essere previste le seguenti disposizioni minime di carattere generale:

. Cartellonistica: apposite segnalazioni con cartelli che riportino le indicazioni relative alle opere in corso,
conformemente alla vigente normativa urbanistico - edilizia, alle prescrizioni da rispettare in materia di sicurezza in cantiere;
segnalazione di aree pericolose e/o0 comunque con presenza di materiale di tipo “pericoloso e/o ingombrante”, ad es.
macchine di impianti specifici, ecc;

" Viabilita esterna e circolazione interna al cantiere: accesso al cantiere praticabile dai mezzi pesanti e leggeri; raccordi
con le strade esistenti tali da evitare rischi di incidenti ed avere:

buona visibilita di uscita dei mezzi;

dispositivi di segnalazione dell'uscita dei mezzi;

utilizzo di apposito personale che segnali ai veicoli che percorrono la viabilita ordinaria l'uscita dei mezzi di
cantiere, quando non sara possibile ovviare in altro modo.

I'area del cantiere deve consentire la manovra di tutti i mezzi, lo scarico e il carico dei materiali, l'installazione
di tutte le attrezzature, manufatti, depositi, baracche, ricoveri, servizi necessari, ecc.;

. Delimitazioni e/o segregazioni: I'area del cantiere dovra essere opportunamente delimitata, protetta e segnalata, in
modo da impedire I'accesso agli estranei ed evitare che possano avvenire danni a terzi (persone e cose) in conseguenza a
lavorazioni, movimentazioni materiali, installazione e smontaggio apparecchiature, ecc.;

" Utenza di cantiere-Impianti idrici ed elettrici: dovra essere assicurata adeguata fornitura di acqua, anche potabile, per
usi di lavoro e per usi igienico - sanitari, con allacciamento alla rete di distribuzione; dovra essere garantita anche adeguata
fornitura di energia elettrica di cantiere.

In virtu di quelle che saranno le reali necessita del cantiere in termini di risorse e programmi, vengono di seguito evidenziati gli
aspetti principali del progetto dell’'organizzazione del cantiere che dovranno essere considerati.

5.1.1. Inserimento e delimitazione dell’area di cantiere

L'area interessata dai lavori € attualmente gia delimitata da una recinzione che identifica la proprieta dell'ex Ippodromo Tor di
Valle.
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Successivamente all'esproprio e alla presa in consegna delle altre aree facenti parte dell'intervento limitrofe a quest'ultima,
verranno realizzate tutte le opere necessarie alla realizzazione della logistica di cantiere, secondo il layout ipotizzato allegato.

In accordo con l'autorita comunale, verranno concordate tutte le varie modifiche viabilistiche necessarie all'inserimento dei
cantieri in oggetto.

Tutte le recinzioni e i cancelli di ingresso saranno di altezza adeguata al fine di garantire la separazione fra il cantiere € le aree
circostanti.

In corrispondenza di tutti gli ingressi, e in uscita dal cantiere sara realizzata idonea segnaletica orizzontale e verticale di
segnalazione, inoltre in ogni ingresso sara prevista una guardiania che garantira il solo accesso autorizzato al cantiere.

Inoltre in corrispondenza dell'ingresso posto su Via dell’Equitazione dove verra realizzato ingresso Nord di cantiere, verra
realizzato un impianto semaforico che permettera un migliore ingresso/uscita dei mezzi pesanti di cantiere e quelli che
dovranno accedere al depuratore ACEA.

5.1.2. Aree tecnico-funzionali

Il progetto di organizzazione del cantiere in oggetto dovra prevedere la suddivisione dello stesso in Ambiti e Funzioni Operative,
Servizi, Impianti ed Infrastrutture di cantiere.

La definizione e l'ubicazione di tutti gli ambiti del cantiere di seguito descritti, potranno non essere previsti 0 essere variati in
fase operativa a discrezione del GC in funzione della sua organizzazione aziendale. Si dovra prevedere ed adibire le seguenti
aree minime:

] Aree tecnico-funzionali; uffici di cantiere, aree stoccaggio, magazzini, ecc
. Impianti e utenze di cantiere: preparazione delle aree e impianti elettrici e idrico-sanitari di cantiere.
" Servizi e infrastrutture di cantiere: accessi, recinzioni e segnalazioni, viabilita interna ecc.

5.2. Descrizione e ubicazione aree funzionali

Per il cantiere in oggetto sono state previste diverse aree funzionali come rappresentato nelle tavole allegate. Tali aree
ospiteranno al suo interno:

] Area Uffici di cantiere:
General Contractor;

Subappaltatori.
] Area Mensa, Dormitorio;
= Infermeria;
. Area Parcheggi Uffici e parcheggi operai residenti;
" Magazzino coperto;

" Area di stoccaggio suddivisa in piu zone, quali:

Zona Casseformi;
Zona lavorazione/stoccagio del ferro;
Zona stoccaggio materiale (scoperta);

Zona Rifiuti;
Parcheggio mezzi di cantiere.
" Pesa (posizionata all'ingresso) con relativa sosta mezzo pesante.

L’area al suo interno avra una viabilita dedicata che permette la connessione tra le varie aree, il tutto con dei percorsi pedonali
dedicati.
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L’area dovra essere opportunamente provvista di tutte le dotazioni impiantistiche necessarie, dovra essere facilmente pulita e
dovra garantire un certo grado di confort.

Nel corso del cantiere inoltre verranno allestitte delle aree logistiche “perifiche” a questultima, ma centrali alle aree di
intervento.

Le aree sopra descritte avranno le caratteristiche sotto riportate:

Generalita

Gli Uffici Direzionali dovranno essere sostanzialmente identificabili come gli uffici della Committenza,della D.L., del CSE, G.C.,
e imprese. All'interno dell’area saranno realizzarti idonei spazi per servizi assistenziali alle imprese.

Tutti i locali saranno oggetti di modifiche e ampliamenti secondo la necessita. Tutti i locali saranno opportunamente riscaldati
durante la stagione fredda e raffescati durante la stagione estiva. Tutti i locali saranno dotati di impianto elettrico Luce, definito
secondo un lay-out organizzativo e distributivo interno concordato preventivamente, oltre ad una rete telefonica e informatica
(dati) con un numero di punti utenze adeguati anch’esse concordate preventivamente, in accordo con il layout di cantiere.

Sala training

Il locale previsto sara di dimensioni sufficientemente adeguate, e avra la funzione di Sala Riunioni da utilizzare per le eventuali
assemblee o riunioni che si dovessero rendere necessarie con tutte le maestranze. Tale locale servira anche per la “Safety
Induction and Safety Training”, ovvero per la formazione e informazione del personale di cantiere sui temi della sicurezza e
della logistica di cantiere.

Durante le riunioni di formazione la sala dovra avere la possibilita di essere attrezzata di mezzi audiovisivi (TV,
videoregistratore, lettore DVD, computer ecc.), pertanto dovra avere un numero adeguato di punti prese FM.

Il locale funzionera esclusivamente di giorno e sara ubicato all'interno dell'area logistica. Le caratteristiche principali della sala
riunioni dovranno essere:

. locale munito di sedie e di tavoli realizzati in materiale idoneo, facilmente pulibile e in quantita adeguata a soddisfare il
numero di persone sopra riportato;

" locale ben illuminato, aerato, riscaldato nella stagione fredda e almeno ventilato in quella calda;

Spogliatoi

La localizzazione degli spogliatoi & prevista nellarea dei servizi assistenziali alle imprese, in numero adeguato rispetto alla
presenza media. Le caratteristiche generali degli spogliatoi previsti sono:

] possibilmente vicini ai locali di lavoro;

] aerati e illuminati;

" riscaldati durante la stagione invernale e raffrescati durante la stagione estiva ;
] muniti di sedili;

. dotati di attrezzature per chiudere a chiave gli indumenti personali durante le ore di lavoro.

Servizi igienici
| servizi igienici dovranno avere dimensione adeguata al numero di maestranze previste in cantiere per I'esecuzione delle
opere. | locali saranno realizzati allinterno dell'area servizi assistenziali alle imprese.

| servizi igienici all'interno del cantiere saranno di due tipi: “fissi” all'interno dell'area logistica, e “provvisori - mobili”, distribuiti
quanto pit uniformemente possibile all'interno di tutto il cantiere a seconda delle lavorazioni in corso, costituiti da gruppi di we
chimici mobili non collegati con la rete fognaria.
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Area Mensa

Verra predisposta un’area mensa in modo che gli operai, durante gli intervalli di lavoro, abbiano ambienti destinati ad uso di
refettorio, muniti di sedili e di tavoli, ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione fredda

Area Dormitori

Locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso di dormitorio stabile devono possedere i requisiti di abitabilita prescritti per
le case di abitazione della localita ed avere I'arredamento necessario rispondente alle esigenze dell’igiene.
Gli ambienti dovranno avere le seguenti caratteristiche:

. gli ambienti devono prevedere la separazione tra uomini e donne, salvo che essi non siano destinati esclusivamente ai
membri di una stessa famiglia;

" essere sollevate dal terreno, oppure basate sopra terreno bene asciutto e sistemato in guisa da non permettere né la
penetrazione dell'acqua nelle costruzioni, né il ristagno di essa in una zona del raggio di almeno 10 metri attorno;

. essere costruite in tutte le loro parti in modo da difendere bene I'ambiente interno contro gli agenti atmosferici ed
essere riscaldate durante la stagione fredda;

" avere aperture sufficienti per ottenere una attiva ventilazione del’ambiente, ma munite di buona chiusura;

" essere fornite di lampade per l'illuminazione notturna;

" nelle zone acquitrinose infestate dalla presenza di insetti alati le aperture devono essere difese contro la penetrazione
di essi;

. la superficie dei dormitori non puo essere inferiore a 3,50 metri quadrati per persona;

] a ciascun lavoratore deve essere assegnato un letto, una branda o una cuccetta arredate con materasso o saccone,
cuscino, lenzuola, federe e coperte sufficienti ed inoltre di sedile, un attaccapanni ed una mensolina;

" in vicinanza dei dormitori, oppure facenti corpo con essi, vi devono essere convenienti locali per uso di cucina e di

refettorio, latrine adatte e mezzi per la pulizia personale.

Infermeria — presidio sanitario

Il locale infermeria sara localizzato all'interno dell’area sevizi assistenziali alle imprese, ed avra dimensione adeguata al numero
di maestranze previste in cantiere per I'esecuzione delle opere. Il locale infermeria sara attrezzato con tutti i presidi sanitari
obbligatori per prestare le prime ed immediate cure ai lavoratori ma non per effettuare operazioni o interventi sulle persone: tali
operazioni verranno svolte all’'esterno in strutture adeguate o da medici chiamati con il pronto soccorso.

Tutte le imprese presenti in cantiere dovranno indicare nel proprio organico, quali tra i propri operai siano in possesso di
almeno un corso di primo soccorso specifico per i luoghi di lavoro simili a quelli in oggetto. Se necessario si istituiranno dei corsi
appositi in Cantiere a tale scopo.

Il presidio ospedaliero piu vicino risulta I'ospedale SantEugenio in Piazzale Umanesimo, Roma. In caso di emergenza,
chiamando il 118, il tempo stimato di percorrenza da parte di un’autoambulanza dall’Ospedale al cantiere in oggetto & di circa
15 minuti.

Area di supporto logistico

Il GC individuera allinterno del cantiere e nell'area logistica centrale, qualora lo ritenga necessario, una serie di aree da
assegnare ad ogni subappaltatore in quanto strettamente legate e necessarie all'attivita che essi dovranno svolgere.

Area di stoccaqgio

" Area di produzione o lavorazione semilavorati

Saranno previste per il cantiere in oggetto particolari lavorazione specifiche,legate all’esecuzione delle opere
strutturali in c.a., alle carpenterie in acciaio e alle facciate.

All'interno dell’area saranno individuate diverse aree di lavoro per la lavorazione e I'assemblaggio dei manufatti
secondo la tipologia di lavorazione.
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] Area lavorazione ferro d’armatura

Verranno individuate diverse aree distinte in corrispondenza del basement per lo stoccaggio delle armature per
I'esecuzione delle strutture dei seminterrati e del core.
Tali aree saranno progressivamente spostate secondo la sequenza di realizzazione delle opere.

. Deposito liquidi / gas infiammabili
Sara predisposta un’area destinata allo stoccaggio dei materiali infiammabili opportunamente segnalate con
idonea cartellonistica, attrezzate con opportuni presidi antincendio e sara rigorosamente vietato fumare in
prossimita delle stesse.
Eventuali bombole saranno vincolate con idonea catena di fissaggio su supporto rigido come prevede la
normativa. Le bombole vuote saranno velocemente allontanate e sostituite.

. Depositi destinati ad altri usi.

All'interno dell’area, come da planimetrie allegate, sono state individuate delle zone di ricovero dei materiali di
costruzione, oltre all’area di installazione dei gruppi fissi di pompaggio per I'esecuzione delle strutture in c.a..

. Deposito materiali di scarto-rifiuti

E’ stata prevista un’area scoperta principale destinata alla raccolta dei rifiuti e degli scarti delle lavorazioni in
corso, tramite adeguati cassoni metallici di contenimento e contenitori specifici per la raccolta differenziata, in
accordo con quanto previsto dalla normativa vigente e dal Waste Management Plan previsto in oggetto e al
quale si rimanda.

Posteqggio di cantiere

In corrispondenza dell'area logistica, sono stati predisposti dei parcheggi destinati ai veicoli privati, di visitatori, pulmini e
furgoni. L’'accesso avverra dall'ingresso principale, collocato in via del Mare o su via dell’Equitazione previa identificazione da
parte del servizio di vigilanza.
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9.3. Impianti e utenze di cantiere
5.3.1. Collegamenti utenze

La fornitura di energia elettrica di cantiere & prevista in accordo con I'ente erogatore. Verra realizzato un impianto di cantiere
che garantisca la fornitura in tutta I'area del cantiere, suddiviso per lavorazioni e per mezzi di sollevamento e montacarichi.

L’impianto per la parte in elevazione sara eseguito in avanzamento con i lavori di sopraelevazione.

5.3.2. Impianto smaltimento acque meteoriche

Tutta l'area oggetto dei lavori sara dotata di un sistema di convogliamento e raccolta delle acque meteoriche verso
canalizzazioni perimetrali 0, dove possibile, verso pozzetti e caditoie collegati a vasche di prima pioggia e successivamente al
sistema di smaltimento delle acque meteoriche. Si dovra prestare particolare cura allo smaltimento delle acque meteoriche che
si andranno ad accumulare a fondo scavo, prevedendo un sistema di pompaggio collegato alla rete di smaltimento superficiale.

5.3.3. Impianto Idrico: Acqua Industriale e Acqua Potabile

All'interno dell’'area sara realizzato un impianto idrico di cantiere allacciato alla rete comunale dell'acqua potabile. L'impianto
idrico dovra essere unico e alimentare:

. le Utenze necessarie alle varie lavorazioni in tutto il cantiere (utenze con acqua industriale).

L'impianto idrico di dimensioni adeguate al fabbisogno, sara realizzato perimetralmente all'area di cantiere, chiusa ad anello
con tubi in polietilene di dimensione adeguate, opportunamente segnalato e protetta dagli urti e dal gelo.

Tale impianto verra realizzato in diverse fasi a seconda dell’avanzamento del cantiere.

5.3.4. Impianto di scarico fognario

Tutti i servizi igienici sanitari, e gli apprestamenti per la logistica saranno dotati di impianto di scarico fognario allacciato alla
pubblica rete fognaria comunale.

La posa delle tubazioni, delle dorsali e degli allacciamenti necessari per lo smaltimento delle acque nere, sara da effettuarsi
tramite scavi a sezione di media profondita con rinterro dei condotti con il medesimo materiale di scavo, previo passaggio in
pozzetto di ispezione e prelievo campione.

5.3.5. Impianto di depurazione dei reflui dell'impianto di lavaggio ruote automezzi.

In prossimita delluscita dal cantiere dovra essere realizzata una piattaforma per il lavaggio delle gomme e dei mezzi pesanti
(con piattaforma mobile), per preservare la pulizia generale delle strade e le condizioni igieniche delle aree esterne interessate
dal passaggio dei mezzi.

Lo smaltimento delle acque provenienti dallimpianto di lavaggio delle ruote degli automezzi invece avverra tramite vasche di
decantazione e separazione oli e grassi, prima di essere immesse nella rete comunale, tramite scavi a sezione di media
profondita con rinterro dei condotti con il medesimo materiale di scavo, previo passaggio in pozzetto di ispezione e prelievo
campione.

5.3.6. Vasca per lavaggio autobetoniere

La vasca che verra realizzata dovra essere di adeguate dimensioni e sara interamente rivestita in pvc e dotata di parapetto.
Periodicamente si provvedera allo svuotamento e conferimento dei reflui ad idoneo impianto autorizzato per il trattamento.
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5.3.7. Impianto e presidi Antincendio

Tutti gli apprestamenti logistici e le aree di cantiere saranno dotate di un numero adeguato di estintori a polveri polivalenti da 6
kg e a CO2 da 9 kg, opportunamente protetti e segnalati da idonea cartellonistica.

5.3.8. Impianto Elettrico di Cantiere
L’impianto elettrico del cantiere sara realizzato a norma e opportunamente certificato da tecnico abilitato.

Il progetto dellimpianto elettrico di cantiere identifichera i punti di installazione del quadro principale e di quelli secondari.
Verranno stabiliti i percorsi delle linee aeree ed interrate. | collegamenti elettrici saranno effettuati da personale qualificato ai
sensi della legge 46/90, che dovra provvedere alla verifica dellimpianto prima dell'utilizzo. In prossimita dei quadri elettrici
saranno esposti i cartelli inerenti i primi soccorsi da prestare agli infortunati in caso di contatto con le parti in tensione.

L'impianto elettrico di distribuzione sara costituito da:

. punto di consegna energia elettrica con interruttore generale e gruppo di misura posti in quadro elettrico isolante

. quadri elettrici principali posizionati in prossimita della gru a torre, delle piattaforme e montacarichi, delle attrezzature
di cantiere.

" quadri elettrici a servizio delle aree di lavoro di cui:
quadri elettrici per alimentazione quadri di distribuzione ai piani, quadretti prese locali;
quadri elettrici per alimentazione gru a torre;
quadri elettrici in prossimita dell'area di stoccaggio.

. impianto elettrico per uffici corredato da quadri, illuminazione esterna, e area guardiania e utenze varie
. linee di alimentazione al quadro elettrico generale, ai quadri secondari, alle baracche (uffici e alle utenze varie)
" quadri di distribuzione utilizzatori locali e illuminazione e luci di emergenza

. quadri con prese a spina

Ad ogni impresa in subappalto verra trasmessa informazione della tipologia dell'impianto elettrico esistente: verra trasmessa
una planimetria con indicato il posizionamento dei quadri elettrici previsti ed un regolamento all’utilizzo dell'impianto con tutte le
indicazioni riguardanti la tipologia di cavi e di prese elettriche concessi.

Ad ogni impresa verranno assegnate almeno due prese di servizio del sottoquadro.

5.3.9. Impianto di messa a terra di Cantiere

Le carpenterie metalliche dei quadri elettrici e tutte le parti metalliche delle attrezzature e degli impianti elettrici saranno
connesse tra loro e allimpianto di terra per assicurare l'equipotenzialita. Tutti i conduttori di terra saranno verificati per
assicurare la continuita elettrica dei collegamenti. Copia delle denunce di terra sara conservata in cantiere a disposizione degli
organi ispettivi.

Sara verificata la necessita di esecuzione dell'impianto contro le scariche atmosferiche mediante valutazione del rischio di
accadimento eseguendo il calcolo di fulminazione basato sulle prescrizioni delle norme CEIl 81/10. Se dal calcolo risultera
necessario l'impianto si redigera il relativo progetto esecutivo. Il progetto stabilira il dimensionamento dell'impianto base e/o di
quello integrativo e le caratteristiche delle protezioni da eseguire.

Dovranno inoltre essere effettuata la denuncia e verifiche ex DPR 462/01.

5.3.10. Illuminazione temporanea Aree di Cantiere ed emergenza

Risulta necessario provvedere un’illuminazione adeguata di tutte le aree del cantiere, tale studio verra analizzato nello specifico
qualora il progetto assumera un livello di dettaglio maggiore.

Deve essere prevista in tutte le aree operative un’adeguata illuminazione delle vie di fuga.
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Nelle aree di lavoro verranno posizionate lampade in numero adeguato a garantire l'lluminazione adatta ad ogni tipo di
lavorazione.

Il posizionamento ed il numero delle lampade verra verificato periodicamente al variare dello stato di avanzamento dei lavori.

L'impianto di illuminazione di emergenza sara costituito da apparecchi autoalimentati installati in prossimita dei tornelli di
accesso-uscita di cantiere e dei cancello di ingresso automezzi al cantiere.

5.3.11. Impianto telefonico - dati
Tutti gli uffici, e le postazioni di controllo accessi saranno cablate e provviste di collegamento telefonico e dati.

Proprieta EURNOVA srl in partnership con Stadio TDV SpA



EURNOVA srl - Stadio TDV SpA
Stadio della Roma- Tor di Valle

5.4. Servizi e infrastrutture di cantiere
5.4.1. Gestione delle infrastrutture

In considerazione delle dimensioni del progetto e del numero di persone che vi opereranno, dell'operativita, le problematiche di
cui all'oggetto sono da considerarsi di un certo rilievo.

Per limitare e controllare tale impatto nella gestione della viabilita esterna e nell'ambito piu generale dell’'area limitrofa saranno
adottate le seguenti procedure:

. L'arrivo dei materiali in cantiere sara regolamentato e opportunamente pianificato in modo da limitare al minimo
limpatto con la viabilita esterna al cantiere;
" Tutte le ditte appaltatrici o i fornitori esterni potranno portare materiali in cantiere solo se:

Sara definito e formalizzato un Piano delle Consegne;

Ogni singola consegna sara formalmente autorizzata.

Come rappresentato e semplificato nelle planimetrie della viabilita di cantiere sono previste differenti assetti viabilistici
di cantiere:

] Viabilita di cantiere Giorno 0 con I'inizio delle demolizioni:

. Utilizzo della viabilita esistente (via del Mare, via delllppodromo e via Ostiense) con ingresso e uscita nell’attuale
Ingresso dell'lppodromo, in accordo con le autoritd competenti sara richiesta una deroga al divieto di transito dei mezzi
pesanti sull'attuale via del Mare.

] Viabilita di cantiere durante la realizzazione dello stadio e della torre:

. In questa fase sfruttando il sedime della futura viabilita di progetto verra realizzati le piste di accesso al cantiere, gli
accessi di cantiere saranno due: da via dell'lppodromo da via dell’Equitazione (acceso nuova pista) e come uscita verra
utilizzato l'ingresso dell'ippodromo.

] Viabilita di cantiere durante la realizzazione dello stadio e della torre e lavoro e cantiere di Via del Mare e via
Ostiense:

. In questa fase verra utilizzata la viabilita prevista nel precedente punto con la modifica che I'uscita non sara piu
dallingresso dell'ippodromo ma bensi su via dell'equitazione, poiché la pista realizzata diventera a doppio senso di marcia.

Sara predisposto inoltre un adeguato sistema di segnaletica verticale e orizzontale e adeguata illuminazione esterna per
garantire le migliori condizioni di visibilita dell'ingresso del cantiere.

5.4.2. Accessi

Controllo Accessi persone

II visitatore, verra indirizzato dal guardiano di ingresso verso gli uffici di cantiere presenti nell'area logistica centrale, dove verra
munito di scarpe antinfortunistiche, gilet ad alta visibilita, elmetto, occhiali di protezione e guanti; tali DPI dovranno sempre
essere indossati ad eccezione del periodo di permanenza negli uffici di cantiere. Nel caso il visitatore avesse invece anche la
necessita di recarsi nelle aree di lavoro, una volta ottenuto il badge dovra, sempre accompagnato da personale di cantiere,
recarsi presso l'area logistica dove gli verra impartita una breve “induction” sui rischi presenti in cantiere e sulle modalita di
comportamento da tenere durante la visita. In cantiere il visitatore dovra essere accompagnato da personale tecnico.

Per nessun motivo il visitatore si muovera da solo nelle aree di cantiere.

II visitatore dovra indossare idonei DPI supplementari in funzione delle lavorazioni ( e dei rischi da esse trasmessi ) che
vengono effettuate nei pressi dell'area a cui accedera ( ad esempio mascherine ed occhiali in caso di presenza di polvere). In
ogni caso dovra indossare scarpe antinfortunistiche, elmetto e indumenti ad alta visibilita di classe | (gilet)
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Ingressi, Sicurezza e Vigilanza

Gli ingressi e le uscite dal cantiere dovranno essere verificati € controllati da un apposito e costante servizio di guardiania
opportunamente formato con verifica di tutti gli accessi autorizzati, veicolari e non.

Viene di seguito riportata la procedura di controllo accessi:

. Autorizzazione e controllo all'ingresso del personale

Il personale addetto alle varie lavorazioni per essere autorizzato a lavorare €/o a circolare per il Cantiere
deve essere munito di tesserino di riconoscimento come richiesto dalla normativa vigente e di una "Carta di
identificazione".

A tale scopo il personale di vigilanza provvedera a rilasciare tale documento con le seguenti modalita:

" Personale alle dirette dipendenze del contractor

La Direzione del Personale presso gli uffici di cantiere provvedera alla compilazione delle "Carte di Identificazione", avendo
cura di dotarne il lavoratore prima dell'entrata in servizio dello stesso.
Personale di Ditte Appaltatrici e/o Subappaltatrici

Quando un lavoratore prende servizio per la prima volta presso il cantiere, I'lmpresa che lo ha in libro
paga effettuera richiesta, alla Direzione di cantiere, di rilascio della "carta di |dentificazione" su
apposito modulo, trasmesso controfirmato dal responsabile, corredato: da copia autenticata del libro
matricola; e dalla dichiarazione, a firma del Datore di lavoro, che i lavoratori indicati sono stati
dichiarati idonei dal Medico competente, per i rischi connessi alla loro mansione indicati nel POS.

Qualora richiesto, in sostituzione della copia autenticata del libro matricola, I'lmpresa potra esibire il
libro matricola in originale.l'impresa dovra esibire modelli C/ASS che attesti la regolare assunzione dei
propri lavoratori.

In questo caso sara cura della Direzione di cantiere annotare I'avvenuta presa visione sul modulo stesso controfirmandola per
accettazione.

La "Carta di Identificazione" sara munita di foto formato tessera.
Tutto il personale addetto ai lavori deve sempre avere con se la "Carta di Identificazione".

Il lavoratore che ne verra trovato privo sara allontanato immediatamente dal cantiere, potra accedervi solo munito della propria
“Carta di identificazione”.

Allo scopo di permettere un agevole controllo del personale la "Carta di Identificazione" sara:
appesa e ben visibile sugli indumenti dei dirigenti, impiegati, assistenti e Capi squadra.

tenuta a disposizione e esibita ad ogni eventuale richiesta del personale Addetto al Controllo, per gli
operai.

Il personale di vigilanza fornira periodicamente con cadenza giornaliera, un report in formato excel trasmesso via web riportante
il numero di operai presente in cantiere, suddiviso per ogni appaltatore/subappaltatore.

Al personale di vigilanza spetta il controllo dei visitatori e fornitori, utilizzando le procedure previste di accesso, e consegnando
Iinformativa riguardo le norme di sicurezza .

5.4.3. Ubicazione mezzi speciali

Verranno volta per volta analizzate le manovre e le operazioni che dovranno effettuare tutti i mezzi speciali che saranno
introdotti allinterno del cantiere. In particolare sara predisposto un idoneo piano operativo e preventivo, concordato con gli
appaltatori coinvolti e le specifiche attrezzature o mezzi di cui dispongono, che analizzera tutte le operazioni da eseguire.
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9.5. Varie e accessori
5.5.1. Cartellonistica di Cantiere
Verra opportunamente definita ed installata una cartellonistica di cantiere per:

. Il Progetto (da apporre in corrispondenza degli ingressi, ed in osservanza alle disposizioni di legge);

. segnaletica direzionale esterna al cantiere, allo scopo di indirizzare opportunamente chi deve raggiungere il Cantiere
(da concordare con le autorita preposte);

. segnaletica direzionale e informativa interna, per la regolamentazione opportuna della viabilita, individuando e
separando i percorsi pedonali;

. segnaletica informativa ai fini della sicurezza (in accordo ai vari piani di sicurezza);

] segnalazione Idranti ed Estintori;

" segnalazioni vietato fumare dove necessario, individuazione di aree o rischi particolari ecc.;
" Piano Logistico.

5.5.2. Piano di emergenza

Il Piano Logistico dovra essere aggiornato periodicamente e contenere le seguenti informazioni:

" assegnazione aree alle varie imprese;
= viabilita;
. vincoli e restrizioni.

Il Piano Logistico verra affisso in corrispondenza degli ingressi, degli uffici e dei presidi logistici nelle aree di lavoro. Verranno
inoltre affisse le planimetrie indicanti le vie di fuga come previsto dal piano di emergenza.

5.5.3. Servizi, pulizia e manutenzione

La pulizia delle aree di lavoro sara compito delle imprese assegnatarie delle aree.

5.5.4. Prevenzione incendi
A tutte le imprese appaltatrici, per tutta la durata del cantiere, sara fatto obbligo di attuare le idonee misure di prevenzione
incendi:
. Ogni impresa dovra presentare un numero adeguato di addetti alle emergenze antincendio e primo soccorso) muniti di
attestato. In ogni caso in cantiere dovra essere sempre presente un numero sufficiente di addetti.

" Verranno predisposti idonei impianti antincendio provvisori, finalizzati alla protezione del cantiere, dei materiali
depositati e delle opere man mano realizzate;

. Verranno realizzati, se richiesto dalle norme vigenti, eventuali impianti, depositi ecc. finalizzati all'esercizio del cantiere
di costruzione. Per tali opere, se necessario il controllo Prevenzione Incendi, dovra essere presentata documentazione
qualificata sul piano tecnico secondo le procedure amministrative di cui al D.P.R. 577/82.

5.5.5. Protezione del pubblico

Alla luce della posizione del cantiere, occorre attuare alcune misure speciali per evitare qualsiasi tipo di danno a persone e
cose anche all’'esterno delle aree di lavoro.

Oltre a segregazioni con eventuali tunnel, parasassi e percorsi obbligati, bisogna provvedere anche ad impedire I'accesso a
determinati luoghi ai non addetti e ad evitare che il pubblico venga a contatto con materiali ed attrezzature.
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In particolare bisogna provvedere a:

. Corretto stoccaggio di materiali, bombole etc.
" Cabine chiuse a chiave

. Custodire le chiavi in luogo sicuro

" Informazione costante

" Segnaletica

Bisognera inoltre prestare attenzione ai seguenti pericoli:
" Caduta di oggetti;

" Crollo strutturale / impianti;

] Fango sulla strada;

. Scavi in strada / marciapiedi;

] Movimento di traffico fuori e dentro il cantiere;
] Carichi non sicuri sui veicoli del cantiere;

] Disturbi causati da veicoli, ad es. fumi, rumore ecc.;
] Rumore;

. Sconfinamento aereo di gru ed altri impianti;
" Polvere, vapori, fumi ecc.;

. Pavimentazione stradale;

" Stoccaggio materiali (carico / scarico);

. Impianti non sorvegliati;

. Mancanza di manutenzione.

| confini di cantiere dovranno essere sempre curati e mantenuti in ordine ed efficaci; sara inoltre necessario:

. Incaricare un addetto alla manutenzione;
" Riparare/sostituire la segnaletica secondo necessita;

5.5.6. Regolamento Gru

Le imprese nominera i gruisti occorrenti. Solo queste persone potranno movimentare le gru, in loro assenza le gru non potranno
essere operative.

| gruisti dovranno essere muniti di autorizzazione all’utilizzo del mezzo.

Il sollevamento di materiali avverra con cassoni, reti, cestoni, idonee imbracature e, se necessario, solo in alcune fasi lavorative
ai piani inferiori, forche certificate per il trasporto in quota. In tal caso il bancale sara di tipo riutilizzabile, I'imballo sara in
cellophane termoretraibile, regolarmente bloccato con sistema incrociato e catena di ritenuta.

E' fatto obbligo agli operatori dell'impresa utilizzatrice di applicare le disposizioni qui previste.

" Alla fine di ogni utilizzo i ganci delle gru dovranno essere arretrati, posti in prossimita della torre per garantire la libera
circolazione dei bracci.

. Il capocantiere stabilira la priorita in funzione delle attivita svolte;

. | gruisti dovranno essere informati dal proprio datore di lavoro dei problemi dati dalle interferenze, sul diritto di
precedenza delle gru, sul corretto sollevamento dei carichi, sulle modalita di segnalazione e/o awviso;

" Il presente regolamento sara trasmesso ai gruisti con firma per presa visione dell'allegato;

" L'attivita di manovra allinterno dell'area di interferenza dovra essere previamente segnalata dal gruista che inizia le

operazioni di movimentazione.
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" In caso nell'area interferente siano svolte delle attivitd di movimentazione, gli altri gruisti, indipendentemente dalla
precedenza, dovranno astenersi dall'intraprendere attivita fino alla fine dell'attivita in essere.

Tale regolamento dovra essere studiato/implementato nello specifico qualora il progetto assumera un livello di dettaglio
maggiore.
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5.6. Presenza media in cantiere

Tale capitolo verra trattato nello specifico e in modo dettagliato in una successiva fase in cui il progetto assumera un livello di
dettaglio superiore.

Da una prima stima sommaria si ipotizza che la forza lavoro necessaria alla realizzazione nei tempi previsti delle opere citate al
capitolo 3, € di una presenza media di 1200 persone.
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6. Valutazione degli impatti ambiental

Sono stati valutati gli interventi previsti nel cantiere in oggetto e gli impatti attesi sulle matrici ambientali individuate al contesto
esistente, al fine di verificare I'efficacia delle eventuali opere di mitigazione che si intendono attuare per una migliore e idonea
esecuzione dei lavori.

Tali impatti saranno comunque verificati dettagliatamente in cantiere in fase esecutiva e mitigati a seconda delle effettive
conseguenze che potrebbero generare.

6.1. Traffico

Impatto ipotizzabile: interferenza con la viabilita pubblica sia in corrispondenza di infrastrutture viarie interne al comparto sia in
relazione agli interventi da realizzarsi fuori dal comparto che vanno a interagire con le infrastrutture esistenti.

Eventuali mitigazioni da verificare in fase esecutiva: Verranno controllati i mezzi in ingresso e in uscita tramite la verifica
delle autorizzazioni rilasciate. Non verranno ammessi all'interno del cantiere mezzi privi di autorizzazione.

6.2. Aria

Impatto ipotizzabile: durante le movimentazioni dei materiali provenienti dalle operazioni di scavo & ipotizzabile la produzione
di polveri. L'impresa dovra provvedere ala bagnatura costante del terreno.

Eventuali mitigazioni da verificare in fase esecutiva: dovra essere prevista in cantiere la periodica bagnatura dei materiali
provenienti dagli scavi, nonché la pulizia delle ruote dei mezzi in uscita con relativo lavaggio frequente delle strade adiacenti al
cantiere.

6.3. Rumore

Impatto ipotizzabile: durante le operazioni di demolizione & ipotizzabile I'innalzamento dei valori limite presenti in zona ed un
peggioramento delle condizioni acustiche attualmente riscontrabili (movimentazione di mezzi e apparecchiature).

Eventuali mitigazioni da verificare in fase esecutiva: sara previsto in cantiere un corretto utilizzo di tutte le macchine e
attrezzature presenti, le quali saranno rispondenti ai requisiti richiesti dalla direttiva europea 2000/14/CE e sottoposti ad
adeguata manutenzione. Verranno inoltre rispettati gli orari espressi nella D.G.R. n. 45/2001 che prevede lo svolgimento
dellattivita di cantiere dalle ore 7 alle 20 nei giorni feriali (le attivita particolarmente rumorose saranno di norma effettuate dalle
ore 8 alle 13 e dalle ore 15 alle ore 19).

Al fine di tutelare il contesto ambientale esterno al cantiere in oggetto si intende, in relazione alle fasi di lavoro maggiormente
critiche e qualora indagini approfondite eseguite in fase esecutiva rilevassero la necessita di mitigare I'impatto acustico in
alcune zone del cantiere all'esterno.

6.4. Altri Impatti
In riferimento alle altre matrici ambientali riscontrabili al contesto esistente e in funzione degli interventi previsti nel cantiere in
oggetto, si valutano del tipo sostanzialmente trascurabili i seguenti impatti.

" Sottosuolo: le opere previste non andranno ad intercettare la falda esistente durante la fase di cantierizzazione, la
presenza di pozzi di emungimento e di resa sono legate all’utilizzo del sistema integrato di pompe di calore destinato alla
produzione di acqua di riscaldamento e raffrescamento per gli edifici.

" Inquinamento acque superficiali: dovranno essere previste adeguate opere di mitigazione qualora veranno
realizzate tutte quelle opere intereferenti con il fiume tevere (opere provvisionali nuova pista cantiere, ponti ecc).

" Acqua -Energia Consumi: le fasi di cantiere previste non comportano fabbisogni particolarmente onerosi;
" Particolare attenzione dovra essere posta in riferimento alle seguenti problematiche:
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Rifiuti: | rifiuti prodotti in cantiere sono riferiti ai lavori di costruzione e quindi sfridi delle lavorazioni,
imballaggi ecc. per le modalita di raccolta e smaltimento dei rifiuti, si faccia riferimento al waste management
plan (vedi paragrafo “area di stoccaggio”);

Presenze archeologiche: quanto previsto nel precente capitolo 4.1.4;

Sicurezza: verranno adottati tutti gli accorgimenti necessari, previsti dalla normativa vigente in materia di
sicurezza, al fine di limitare al minimo la possibilita di incidenti legati all'attivita del cantiere e pil in particolare
alla movimentazione dei carichi, approvvigionamenti del cantiere, reti infrastrutturali ecc.

Nota bene:

Si € potuto sperimentare con successo come con una politica volta a prevenire gli incidenti formando ed informando il
personale, a prescindere dall'appartenenza di impresa, ma nel contesto generale del cantiere, possa di fatto essere produttiva
e portare risultati a volte insperati.

Per fare cid occorre lavorare con metodo su base giornaliera cercando il coinvolgimento individuale di tutte le parti coinvolte.

Gli strumenti da utilizzare sono:

" Elaborazione e Verifica Regole di Sicurezza del Cantiere, da leggere insieme al Regolamento di Cantiere.
. Verifiche ed ispezioni, in sinergia con il Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori (D.Lgs 81/08 titolo IV);
] Piani di Emergenza, Evacuazione, Primo Soccorso, Antincendio;

] Safety Induction, Formazione ed Informazione:

Per “Induction” si intendono tutte quelle attivita di formazione ed informazione su problematiche generali e
specifiche del cantiere in tema di sicurezza.

A mezzo di video, proiezioni, opuscoli etc., ad ogni singolo lavoratore, rigorosamente prima dell'inizio
dell'attivita in cantiere, vengono trasferite tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle sue funzioni nel
particolare sito.

E' anche un momento di verifica e controllo del livello di formazione che, per legge, le singole imprese
dovrebbero aver effettuato.

] Interviste

Durante le attivita i vari ispettori, a mezzo di apposito formulario, verificano a campione il livello di formazione
dei singoli lavoratori. In caso di lacune evidenti si procede, nelle sedi opportune, alladdestramento del personale
notificando alle imprese di appartenenza la non conformita.

" Gestione del’lEmergenza e Squadre di Emergenza
Il Piano di Emergenza viene redatto, aggiornato continuamente ed opportunamente esposto nei vari luoghi di
lavoro.

Il Cantiere viene inoltre dotato di tutti gli strumenti necessari per far fronte a tali situazioni e sono effettuate
esercitazioni collettive.
Per la Gestione dell’Emergenza vengono elaborati e distribuiti opuscoli informativi in modo capillare.

6.5. Smobilizzo del cantiere

Nell'ultima fase di esecuzione dei lavori sara prevista la smobilitazione progressiva delle installazioni con il recupero di tutti i
materiali riciclabili e riutilizzabili.

Tutto il materiale facente parte della recinzione provvisoria di cantiere sara interamente smontato e avviato ad altra
destinazione in quanto completamente riciclabile.
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Allegato N 1 — Elenco delle tavole dei sottoservizi analizzate
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In base alla consegna ufficiale da parte di ACEA sulla base della richiesta presentata da Parsitalia prot. 52/14
del 29/04/2014, sono state analizzate le tavole di tutti i gli impianti che attraversano la zona e che potrebbero
creare delle problematiche con le aree di intervento.

Di seguito I'elenco delle tavole analizzate.

BT_C010425B.pdf
BT_C010521A.pdf

BT _C010521C.pdf
BT_C010521D.pdf
BT_C010531B.pdf
BT_C010532A.pdf

BT _C010532B.pdf
BT_C010543B.pdf
BT_C010543C.pdf
BT_C010544D.pdf

BT _C010551A.pdf
BT_C010551B.pdf
FOGNARIA_3020215.pdf
FOGNARIA_3020225.pdf
FOGNARIA_3020234.pdf
FOGNARIA_3020235.pdf
FOGNARIA_3020321.pdf
FOGNARIA_3020331.pdf
FOGNARIA_3020332.pdf
FOGNARIA_C010425.pdf
FOGNARIA_C010434.pdf
FOGNARIA_C010435.pdf
FOGNARIA_C010445.pdf
FOGNARIA_C010521.pdf
FOGNARIA_C010531.pdf
FOGNARIA_C010532.pdf
FOGNARIA_C010541.pdf
FOGNARIA_C010551.pdf
GAS-1.pdf

GAS-3.pdf
IDRICA_3020215.pdf

IDRICA_3020224.pdf
IDRICA_3020225.pdf
IDRICA_3020234.pdf
IDRICA_3020235.pdf
IDRICA_3020321.pdf
IDRICA_3020331.pdf
IDRICA_3020332.pdf
IDRICA_C010521.pdf
IDRICA_C010532.pdf
IDRICA_C010551.pdf
IP_C010521.pdf
MT_C0104458B.pdf
MT_C010521A.pdf
MT_C010521C.pdf
MT_C010521D.pdf
MT_C010531B.pdf
MT_C010532A.pdf
MT_C0105328B.pdf
MT_C010541A.pdf
MT_C010541B.pdf
MT_C010541D.pdf
MT_C010543A.pdf
MT_C010543B.pdf
MT_C010543C.pdf
MT_C010544D.pdf
MT_C010551A.pdf
MT_C010551B.pdf
MT_C010445A.pdf
TELECOM-AS0110639-1.pdf
TELERISCALDAMENTO_C010543.TIF

Le tavole sopra elencate riportano tutte le caratteristiche degli impianti presenti ma nel caso di impianti interrati
non viene riportata la profondita di tali impianti nel sottosuolo.

Ovwviamente si consiglia di effettuare un effettiva verifica ad hoc nelle aree di intervento (esempio laser scanning,
etc).
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Allegato N 2 - Elaborati grafici
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